EPITESI SZERZODESMODOSITAS

Epitési szerzédés a Bonyhad, 6. sz. f61it 156,9 km sz. jelzélampas csomopont és
csatlakozo titjai megépitésére

amely létrejott egyrészr6l Bonyhad Viros Onkorményzata (7150 Bonyhad, Széchenyi tér
12.; adoszdm: 15733517-2-17; torzsszdm: 733513; pénzforgalmi jelz6szdm: 11746036-
15415187 kepviseli: Filoné Ferencz Ibolya polgarmester), mint Epittet6 (a tovabbiakban -
Epittetd)

masrészrél Hornydk Ut és Mélyépité Korlitolt Felelosségii Tarsasig (sz€khely: 2890 Tata,
Faller Jené uti Ipartelep 2158/59. hrsz.; adészam: 22921543-2-11; cégjegyzékszam: 11-09-
017355; statisztikai ~ szamjel: 22921543-4211-113-11; képviseli: Hornydk Csaba;
bankszdmlaszam: 12028003-01278248-00100001), mint Vallalkozé (a tovabbiakban:
Kivitelez6) kozott,

- a tovabbiakban Epitteté ¢és Kivitelezd egytttesen: “Felek™, vagy barmelyikiik kiilon-kiilon:
“Fé1” - kozott a fent nevezett helyen és napon a kovetkezd feltételek szerint:

1. PREAMBULUM:

1.1. Az Epitteté kdzbeszerzési eljards eredményeképpen 2015. augusztus 31. napjan épitési
szerzodést (a tovadbbiakban: Alapszerzédés) kotott a Bonyhdd, 6. sz. fout 156,9 km sz.
Jjelzoldmpds csomdpont és csatlakozd itjainak megépitésére. A szerzédéses ellenériék
finanszirozdsa az egyes Onkormanyzatok feladatainak tamogatdsa érdekében torténd
elbiranyzat-atcsoportositasokrol szolo 1826/2014 (12.23.) Korményhatarozat altal biztositott,
hazai forrast timogatéas felhasznélasaval torténik.

1.2. A Kivitelezés véghataridejét az Alapszerzédésben a szerzddéskotés napjat kovetd 60
napban, de legkésébb 2015. oktober 31. napban éllapitottak meg.

1.3. A kivitelezés (az Alapszerz6dés teljesitése) sordn olyan eldre; sem az Epittetd, sem a
Kivitelez6 altal nem lathaté koriilmény kévetkezett be, miszerint a Wosinszky Mor Megyei
Muzeum altal végzett régészeti feltardsok eredményeképpen varatlanul - az eddigi régészeti
ismeretek alapjan nem vart- kdzépkori templomrom Keriilt elé. A feltaras elvégzése olyan
idétartamot  vett igénybe, mely a kivitelezés 1.2. pontban idézett véghatéaridejének
betarthatosagat, a kivitelezés befejezését megakadalyozza.



2. MODOSITAS:

A fent kifejtettekre tekintettel a Felek — a Kbt. 132.§-aban eldirtak maradéktalan betartasaval
— az Alapszerzodést kozos megegyezéssel az aldbbiak szerint modositjak:

A Felek megallapodnak abban, hogy az Alapszerz6dés 3.4. pontjaban a szerzodéskotés
napjat koveté 60 napban, de legkésobb 2015. oktober 31. napban meghatarozott
teljesitési hataridot 105 napos teljesitési hatdridére — 2015, december 15. napjara-
modositjak.

3. A SZERZODESMODOSITAS HATALYA:

3.1. A Felek a jelen szerzodésmodositasban foglaltakat magukra nézve kételezonek ismerik
el, egyuttal kijelentik, hogy az Alapszerzédésnek a jelen okirattal nem modositott
rendelkezései valtozatlan tartalommal maradnak érvényben és hataly.

A Szerzbdésmodositast a Felek képviseloi, elolvastak, kozdsen értelmezték, és mint
akaratukkal mindenben megegyez0t, 5 magyar nyelvll eredeti példanyban jovahagyolag
alairtak.

Bonyhad, 2015. oktéber ho 30. nap
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