Varaljai Parkerds turisztikai vonzerejének fejlesztése

VALLALKOZASI SZERZODES
3. szami médositisa

Amely 1étrejott a 2017, szeptember 28-4n kelt Vallalkozisi Szerzédés modositasara
egyrészril

mely létrejott egyrészrol

Név: Bonyhad Viros Onkorményzata
Cim: 7150 Bonyhad, Széchenyi tér 12.
Adobszam: 15733517-2-17

Képvisels: Fil6né Ferencz Ibolya polgarmester
Telefon: +36-74/500-200

Fax: +36-74/500-200

E-mail: polgarmester(@bonyhad.hu

(tovabbiakban Megrendels)

masrészrél a
Név: K-Plan Epité Kft.
Cim: 7150 Bonyhad, Bart6k Béla u. 20/a.
Adobszam: 14772722-2-17
Bankszadmlaszam: 10404687-50515257-54541014
Telefon: +36-30/957-2989
Telefax: -
E-mail: koehler.janos(« gimail.com
Cégjegyzékszam: 17-09-007233
Képviseli: Kohler Péter tigyvezets

(tovabbiakban Vallalkozo)
kdzdtt a mai napon az al4bbiakban meghatérozott feltételekkel.

1. ELOZMENYEK

Megrendel6 a Vallalkozéval kozbeszerzési eljaras eredményeként Vallalkozasi SzerzHdést
kotétt 2017. szeptember 28-4n a Viraljai Parkerd§ turisztikai vonzerejének fejlesztése
targy kivitelezési munkalatokra.

2. MODOSITASOK

2.2 Teljesitési hatiridé médositdsa

A Villalkozasi szerzédés I11/3. pontjanak b.) alpontjéban meghatérozott teljesitési véghataridé
(mely kizardlag a tdbor teriiletén kiviili munkalatok, azaz a szerz0dés II1.3. pontban
ismertetett 15., 16., 17. és 18. munkarészek vonatkozasiban érvényes) 2018. oktéber 1-r6l,
2019. majus 31-re médosul.

3. MODOSITASOK INDOKLASA, JOGSZERUSEGENEK VIZSGALATA

3.1 Médositas indoklasa



Varaljai Parkerdd turisztikai vonzerejének fejlesztése

Teljesitési hataridd modositdsa

Viralja K6zség Onkormanyzata a TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00002 azonosit6 szami ,,Véralja
Kozség csapadékviz elvezetési rendszerének korszeriisitése” elnevezésti projektjének
megvalositasara kozbeszerzési eljaras eredményeként 2018. junius 7-én kotott Vallalkozasi
Szerz6dést a Geotechnika’84 Kft-vel. A hivatkozott projekt keretében megvalosuld
tokotrasbol szarmazé iszapot a Véraljai t6 koriili teriiletre rakjak le, mely egyuttal a szerzodés
I11.3. pontban ismertetett 15., 16., 17. és 18. munkarészek kivitelezésének is a helyszine.
Viéralja Kozség Onkormanyzata a kivitelezésre kotott vallalkozasi szerz8dés megkotését
kovetben téjékoztatta Bonyhad Varos Onkorményzatat arrdl, hogy terv szerint az
iszapelhelyezés 2018. december 31-ig a valosul meg.

Véraljai zagyfogd €s zaportarozoé tavak viztelenitési munkaihoz a rendelkezésre all6 hatdsagi
engedélyek szerint csak 2018.07.15.-t61 lehet neki fogni. A mederkotrasi munkakat 2018.
szeptembertdl lehet elvégezni az engedélyhez mellékelt hozzajarulo nyilatkozatok alapjan. A
helyreéllitasi munkak soran minimalis "tajsebek” és ndvényi vegetacié valamint a teriileti
sajatossagok (iszap kiszallitdsa mederb6l ) a tervezett esdbeallok és szalonna siitdk helyén tud
megval6sulni! Tovdbbd a munkagépeknek az esObedllok utban lennének. Ugyan az
iszapkotrasi munkalatok tervezet szerint 2018-12.31-el lezérulnak, de a tli iddjarasi
viszonyokra tekintettel, nagy bizonyossaggal a 15., 16., 17. és 18. munkarészek kivitelezése
csak a kitavaszodast kévetden, 2019. marcius, 4prilis hénapban kezd8dhet meg, igy optimalis
esetben biztosithaté a 2019. majus 31-ei befejezés.

3.2 A szerzédésmodositas jogszeriiségének vizsgalata

A Kbt. 141. §

(2) bekezdése elbirja: A szerzédés - a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgalata
nélkiil - wj kozbeszerzési eljards lefolytatdsa nélkiil modosithatd, ha a modositds
eredményeként az ellenérték novekedése - vagy tobb modositds esetén azok netto Osszértéke -
nem éri el az alabbi értékek egyikeét sem

a) az unids értékhatdrt elérd értékii eredeti szerzédés esetén az unids értékhatdrt,

b) szolgdltatds, drubeszerzés és épitési vagy szolgdltatdsi koncesszio esetén az eredeti
szerzOdés értékének 10%-at, épitési beruhdzds esetén az eredeti szerz6déses érték 15%-at;
valamint a médositds nem vdltoztatia meg a szerzédés dltaldnos jellegét és illeszkedik az
eredeti szerzddés jellegéhez.

(4) bekezdése elbirja: A (2) bekezdésben szabdlyozott esetek mellett a szerzddés - a (6)
bekezdésben foglalt feltételek vizsgalata nélkiil - vj kizbeszerzési eljards lefolytatdsa nélkiil
modosithatd, illetve modosulhat az alabbiak koziil barmely esetben:

c) a kévetkezé feltételek egyiittes teljesiilése esetén:

ca) a modositast olyan kériilmények tették szikségessé, amelyeket az ajaniatkéré kellé
gondossaggal eljarva nem lathatott el6re;

ch) a médositas nem valtoztatia meg a szerzédés altalanos jellegét;

cc) az ellenérték névekedése nem haladja meg az eredeti szerz6dés értékének 50%-at.
Ha egyméast kévetben tébb olyan médositasra keril sor, amelyek a ca) alpont szerinti
tébb, egymassal nem 6sszefiiggb kérilmény miatt meriiltek fel, ez a korlatozas az egyes
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modositédsok netté értékére alkalmazandé. Az egymast kéveté mdédositésok nem
célozhatjak e rendelkezés megkertilését.

Megéllapithat6, hogy a médositast olyan korulmények tették szitkségessé, melyet Felek kellé
gondossaggal el6re nem lathattak. Megéllapithat6 tovabba, hogy a modositas nem valtoztatja
meg a szerz6dés altalanos jellegét, s ellenérték novekedéssel nem jér.

A modositds tovabba megfelel a Kbt. 141. § (2) b.) pontjéban foglaltaknak is.

4. ZARO RENDELKEZESEK

A 2017. szeptember 28-an kelt Vallalkozasi Szerz6dés jelen 3. szamu Szerz6dés
Moédositdsban nem médositott pontjai tovabbra is érvényben maradnak.

A szerz6d6 felek képviseléi a jelen, 3 szamozott oldalbél 4116 Szerzédés Mbédositast, mint
akaratukkal minden esetben megegyezét, kozos elolvasas és értelmez€s utin helybenhagydlag
irtak ala.

K-PLAN Epité KFT,

Bonyhad, 2018. julius 30.
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Jegyz6konyv

a TOP-1.2.1-15 szamu, a Varaljai Parkerdd turisztikai vonzerejének fejlesztése és a Varalja

Kozség csapadékviz elvezetési rendszerének korszerdsitése” cimii TOP-2.1.3-15-TL1-2016-

00002 azonosité szamu palyazat megvalésitasa térgyaban, a Varaljai Parkerdében tartott
egyeztetésrdl

amely késziilt 2018. junius 19-én,
Jelen vannak:
Sziebert Eva, Véralja polgdrmestere et o
Filoné Ferencz Ibolya Bonyhad polgérmestere
Szlics Jozsef, a Geotechnika 84’ Kft. cégvezetdje
Szlics Andrds, a Geotechnika 84’ Kft. ugyvezetdje
Kohler Péter, K-Plan Kft. ligyvezetd
Kéhler Janos, K-Plan Kft. Gigyvezetd

Macsek Zoltan mdszaki ellenér

Réger Baldzs osztalyvezetd

Macsek Zoltdn elmondja, hogy a TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00002 azonositd szamd palyazat
megvalositdsa soran, mintegy 14.000 kébméter kézti hordalék anyag kerdl ki a parkerdei
tavakbél. Ennek egy része kb. 600-1000 kébméter a 051/4 hrsz-G ingatlanon kerdl
elhelyezésre, amelyhez kérnyezetvédelmi hatésagi engedély nem sziikséges, mert az nem
Natura 2000-es teriilet. Itt épiil fel a TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00002 azonosité szamu palyazat
keretében egy fedett néz6tér. Ennek betonalapjai dtlag 50 cm-el meg lettek emelve,
tekintettel a hordalékanyag elhelyezésére. Erre a magassdgra sziikség van, mivel olyan
mennyiségl hordalék anyag keriil kivételre a tavakbdl, amely e tertlet mellett a 050/25 és
050/34 hrsz.-G ingatlanokat is igénybe kell venni. A hordalékanyag elhelyezésénél
figyelemmel lesznek a mar megépiilt és megemelt |étesitményre. Az iszap elhelyezése soran
a teriiletet ugy fogjdk rendezni, hogy mind funkciondlisan, mind térbe ill6 médon alkalmas
legyen rendezvényteriilet kialakitasara.

Sziics Jozsef, a Geotechnika 84’ Kft. cégvezetdje elmondja: iitemtervet fognak késziteni,
amely szerint az 1. zaportdrozé t6 kotrasara elérelathatélag szeptember elején keriilhet sor,
tekintettel arra, hogy a tavakat le kell ereszteni és a hordalékanyagot szikkasztani kell. A
hordalékanyag elhelyezésére a rendezvény teriileten kb. 50-60 magasségban keriil sor.
Keérdésként felteszi, hogy a rendezvényteriileten 1évé kitra szlikség lesz-e a j6vében?






Filoné Ferencz Ibolya polgdrmester: Igen, parkgondozés céljabdl a jovében is szilkség lesz a
kutra.

Kohler Janos, a miiszaki ellen6rtél azt kérdezi, hogy a szalonnazé helyek kidsott helyeivel mit
tegyenek?

Macsek Zoltan vélaszként elmondja, hogy amennyiben nem témedékelik vissza, akkor a
teriilet miel6bbi kérbe keritése sziikséges, a baleset megel8zés érdekében.

Kohler Janos elmondja, hogy jelenleg 2018. oktéber 15. a munkak befejezésének hatérideje.

Filoné Ferencz Ibolya polgarmester elmondja, hogy az Irdnyité Hatdsidgnal hataridé
mddositast kezdeményeznek, annak érdekében, hogy a kialakitandé szalonna siité helyek ne
akadalyozzak a munkateriileten a munkagépek mozgasat. A szalonna siit8 helyek épitésének
elhalasztasdra azonban csak az Iranyité Hat6sag hataridé-médositasira vonatkozé kérelmiik
pozitiv elbiralasa esetén van lehetdség.

Kohler Péter ligyvezets elmondja, hogy részteriilet atadasi jegyz6konyvre sziikség lesz.
Macsek Zoltan m(iszaki ellenér: a részataddsi jegyz6konyveket elkészitik.

Macsek Zoltan mszaki ellendr a tars projekt (TOP-1.2.1-15 szamu, a Varaljai Parkerdé
turisztikai vonzerejének fejlesztése) kapcsan elmondija, hogy a kérnyezetvédelmi és
természetvédelmi hatdsdg, DUNA-DRAVA Nemzeti Park, a ndvény és talajvédelmi hat6sag,
vizligyi hatésdg és a banyakapitanysdg engedélyeinek atfedése miatt 2018.09.01.-ig a
tokotrasok megkezdésének lehetésége nem 3ll fenn. Ezen okbél kifolydlag a tars projekt
tekintetében javasoljuk a befejezési hatéridé 2019.04.30-ig toérténd meghosszabbitasanak
engedélyezését, az Iranyité Hatdsagnal. Kérésiink indokldsa: a munkateriiletek dtfedése
miatt a készil6 szalonna sité helyek és esS beallok llaganak megobvasa, a kivitelezés ideje
alatt nem megoldhaté.

Az egyeztetésen tovabbi hozzdsz6lds nem hangzott el.

kmf.






