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1. sz. mddositisa

1. SZERZODO FELEK:

Al) MEGRENDELG:

Név: Bonyhad Viros Onkorményzata
Cim: H-7150 Bonyhad, Széchenyi tér 12.
Telefon: +36/74/500-201
Telefax: +36/74/500-280

A2) KEPVISELG a Megrendel§ részérdl, aki az alirasra jogosult és felelds a szerzédés

teljesitéséért
Név: Filoné Ferencz Ibolya, Polgarmester
Cim: H-7150 Bonyhad, Széchenyi tér 12.
Telefon: +36/74/500-201
Telefax: +36/74/500-280

B1) VALLALKOZO
Cég ALD Consulting Kft.
Székhelye: 8360 Keszthely, Csak Gyorgy u. 25.
Levelezési cim: 8361 Keszthely, Pf.: 250.
Adoszama: 14208665—2-20
Cégjegyzékszam: 01-09-074009
Bankszamlaszima: 10101030-37250500-01003004

(Budapest Bank Zit. Keszthelyi fidk)

Telefon: +36-70/376-2388

B2) KEPVISELO a Villalkozé részérdl, aki az alairisra jogosult és felelés a szerz6dés

teljesitéscért
Nev Lantay Akos, Ugyvezetd
Cim 8360 Keszthely, Csak Gyorgy u. 25.

B3) PROJEKTFELELOS a Vallalkozé részérdl, akit a szerzédés végrehajtasa soran a

Vallalkoz6 kinevez jelen szerz8désbdl szarmazo kételezettséged ellitasira

Név Lantay Akos
Atfogé megoldasokkal $2bfgalunk +36-70/376 2388
E-mail lantay.akos@aldc.hu

ALD Consulting Kft,
H-8361 Keszthely, Pf.: 250
Telefon: +36 70 376 2388
Fax: +36 83310017
www.aldc.hu



PREAMBULUM

A Megrendel megrendelte Vallalkozétél a KEOP-2015-5.7.0 Kozepuletek kiemelt
jelentGségl  épiletenergetikai  fejlesztése  cimd  kiemelt projekt  palyizati
konstrukciGban megvaldsitandé <1 [drismarty Mibdly Miivelidési Kospont energetitea
korsserdsitése - Bonyhddon”  cim( projekthez kapcsolodd  a  projektmenedzsmenti
feladatok teljes kord ellatasat a szerzédés alairasinak napjatdl a projekt lezarasdig,

Felek 2015. julius 15-én szerzGdést kotottek.

Felek tudomasul veszik, hogy a 1290/2015. (V. 5) Korm. hatirozat médositasa
alapjan a nevezett beruhizas befejezésének legkésébbi hatdrideje 2015. oktéber 31-
rol 2015, december 15-re médosult. Felek megillapitjik, hogy a kapcsoldds
‘Tamogatasi Szerzédés jelentds késedelemmel lépett  hatilyba, igy a projekt
finanszirozasa is késedelembe esett, Felek a nevezett késedelem miatt kozos
akaratukbol a teljesitési hatiridé moédositasa mellett dontotrek.

A fentiek alapjan az alibbi pontokban keriilt sor az alapszerzédés madositasara:

III. A MEGBIZAS HATARIDEIE

A megbizas teljesitésének hatarideje legkésébb: 2015. december 15.

A Szerzodés egyeb rendelkezései valtozatlan formaban tovabbra is érvényesek.

Felek a jelen vallalkozasi szerz8dés-maodositast elolvasas és egyiittes értelmezést
kévetden, mint akaratukkal mindenben megegyezot jovahagyolag alairtdk.

Bonyhad, 2015. szeptember 29.

ol
//Filéné Ferernicz Ibolya LantdyAkos --------------
- polgarmester tgyvezeto
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