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1. sz. modositasa

Egyrészrol: Bonyhad Viros Onkorményzata (sz€khelye: H-7150 Bonyhad, Széchenyi tér
12., képviseli: Filéné Ferencz Ibolya, Polgarmester, (addszama: 15733517-2-17), mint
Megbizo,

mésrészrl a Masfél Epitész Studié Kft. (székhelye: 7621 Pécs, Anna u 27.; addszdma:
12611016-2-17, Képviseli: Sebestyén Péter, ligyvezetd), mint Megbizott

Preambulum

A Megrendeld megrendelte a Villalkozotol a KEOP-2015-5.7.0 Kozépiiletek kiemelt
jelentdségii épiiletenergetikai fejlesztése cimiéi kiemelt projekt pdylazati konstrukciéban
megvaldsitando A Vorosmarty Mihaly Mivelddési Kozpont energetikai korszertisitése
Bonyhadon™ ciml projekthez kapcsolodo tervezéi miivezetdi feladatksr biztositisa és a
fejlesztés utdni éllapotra vonatkozo, 7/2006. (V.24.) TNM rendelet alapjan energetikai
szamitasok elkészitése feladatok elvégzését.

Felek 2015. julius 15-én szerzddést kotottek.

Felek tudomasul veszik, hogy a 1290/2015. (V. 5.) Korm. hatirozat médositisa alapjan a
nevezett beruhézés befejezésének legkésobbi hatarideje 2015. oktdber 31-r81 2015. december
15-re modosult. Felek megallapitjak, hogy a kapcsolédé Tamogatasi Szerzédés jelentos
késedelemmel 1épett hatalyba, igy a projekt finanszirozasa is késedelembe esett. Felek a
nevezett késedelem miatt kozos akaratukbol a teljesitési hataridd modositasa mellett
dontottek.

A fentiek alapjan az alabbi pontokban keriilt sor az alapszerzédés modositasara:

S. A szerzo6dés idotartama
A Felek megallapodnak abban, hogy jelen szerzédést hatarozott idére kotik meg.
Miiszaki atadas-atvétel legkésébbi iddpontja varhatdan: 2015, 11. 30.
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A Szerz6dés egyéb rendelkezései valtozatlan forméban tovabbra is érvényesek.

Felek a jelen vallalkozasi szerzodés-modositast elolvasas és egyiittes értelmezést kovetden,
mint akaratukkal mindenben megegyez6t jovahagyolag alairtak.

Bonyhad, 2015. szeptember 29.
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