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Vallalkozasi szerzédés
1. szama mddositasa

amely létrejott:

Bonyhad Viros Onkormanyzata

Székhelye: 7150 Bonyhad, Széchenyi tér 12.
Képviseli: Filéné Ferencz Ibolya polgdrmester
Adészdma: 15733517-2-17

Bankszamla vezet6 intézet: OTP Nyrt.
Bankszdmlaszdm: 11746036-15415187-00000000
Statisztikai szdmjel: 15733517-2-17-8411-321-17
PIR szdma: 733513

mint megrendel6 - (tovabbiakban "Megrendels”), valamint
KESZ Kézuti Epité és Szolgaltaté Kft.

Székhely: 7140 Bataszék, Bonyhadi ut 28.
Cégjegyzékszam: 17-09-001908

Addszam: 11283986-2-17

Szamlavezetd pénzintézete: OTP BANK NYRT.
Szamlaszama: 11746012-24672025-00000000
telefonszam: +36 205823115

e-mail: kesz@keszkft.hu

Képviseletében: K6mives Péter

mint Véllalkoz6 - a tovabbiakban: Vallalkozé kézott,
mint Véllalkozé - a tovabbiakban: Vallalkozé kozott,

(a tovabbiakban egyiittesen, mint Felek) kozott alulirott helyen, idében az alabbi
feltételekkel.

L. El6zmények

1. A szerz6d6 Felek rogzitik, hogy a Megrendel6 a kozbeszerzésekrél széld 2015. évi
CXLIIL térvény (tovabbiakban: Kbt.) 115. § alapjdn nemzeti eljarasrendbe tartozo,
eljaras szabalyainak megfelel6, a Kbt. 53. § (5) és (6) és a 135. § (12) bekezdései alapjan
feltételes kozbeszerzési eljarast folytatott le a ,Bonyhad, Nadasdi utca felujitasa”
targyban EKR001570302021 sz&dm alatt.

2. Az 1. pontban meghatdrozott kozbeszerzési eljarasban benyujtott ajanlatokat a
Megrendel6 megvizsgalta, egymassal Osszevetette és megéllapitotta, hogy nyertes
ajanlatot a Vallalkozé tette.

3. A Felek rogzitik, hogy jelen szerzédésiiket a fentiekben meghatarozott kézbeszerzési
eliaras eredményeként, az eljardst megindité felhivas, valamint a Kézbeszerzési
Dokumentumok és a Villalkoz6 &ltal benytjtott ajanlat tartalma szerint 2022. januar 17-
én szerzddést kotottek.

IL. A szerz6dés modositas indokai
1. Vallalkoz6 2022. janius 16-4n az épitési napléba az aldbbi bejegyzést tette:

»Munkateriiletet ellendriztem. A meglévé oOntott aszfalt elbontdsat kovetSen valt
lathatéva hogy a meglévé beton alépitmény erdsen tagolt, repedezett, tobb helyen 5-



10cm-t siillyedt. Kivitelez6vel kozosen bejartuk, feljelélésre keriiltek a kritikus
szakaszok, de a legjobb megoldas a teljes alépitmény csere lenne, mivel sok helyen
nincsen 0,5m2 nem repedezett beton feliilet. A beton
nem is alkalmas aszfalt fogadésara, a h6mozgaokat nem képesek lekovetni. Epittetdnek
jelztem ma telefonon a problémat, hétfén 15:00-kor sor vele egyeztetésre.”

Ezt kovetden Epittetd, mint Megrendeld a Vallalkozo és a Miiszaki ellenér 2022. jinius
20-4n egyeztetést tartott, melynek eredményeként vallalkozé elkészitette potmunkara
irdnyulé koltségvetési javaslatat, melyet miiszaki ellenér 2022. janius 21-én kelt
nyilatkozatdban véleményezett.

2. Fentiekre tekintettel Véllalkozd 2022. junius 27-én csatolta pétmunkéra vonatkozo
koltségvetését nettd 17.152.923,- Ft 6sszegben.

3. A vallalkozé altal becsatolt koltségvetést a miiszaki ellenér megvizsgalta, s a fenti
kivitelezést akadalyoz6 koriilményeket megalapozottnak, a valtoztatdst miszakilag
indokoltnak mindsitette, igy a Vallalkozdi dij emelését - a pétmunkara tekintettel -,
2022. jalius 7-én elfogadasra javasolta Megrendeld részére.

III. Aszerz6dés modositas jogalapja

1. Megrendeld az épitési naploban és a miiszaki ellenéri véleményben foglalt indokokat
a Kbt. 141. § szerzé6désmodositdsra vonatkozd rendelkezéseinek figyelembevételével
vizsgalta meg:

vallalkoz6 akadalykozléseiben a vaéllalkoz6i dij emelését és a szerzédés
véghataridejének maodositasat kérte, mely a Kbt. 141. § (4) bekezdés c.) pontjaban irt
feltételek egyiittes teljesiilése esetén lehetséges:

- a modositast olyan kériilmények tették sziikségessé, amelyeket az ajanlatkérd kelld
gondossaggal eljarva nem lathatott el6re;

- a modositas nem valtoztatja meg a szerzddés altalanos jellegét;

- az ellenérték novekedése nem haladja meg az eredeti szerzédés értékének 50%-at.
Ha egymast kovetden tobb olyan mddositasra keriil sor, amelyek a ca) alpont szerinti
tobb, egymassal nem Osszefiiggh koriilmény miatt meriiltek fel, ez a korlatozas az
egyes modositasok nettd értékére alkalmazando. Az egymast kovetd modositasok nem
célozhatjak e rendelkezés megkeriilését.

2. Az akadalykoézlésben foglalt indokok alapjan Megrendel6 a kévetkezdéket allapitja
meg:

a.) a médositast olyan koriilmények tették sziikségessé, amelyeket az ajanlatkéré kell6
gondossaggal eljarva nem lathatott elore;

Megrendelé, mint ajanlatkérd a kozbeszerzési eljaras elokészitése soran tervezoi
szolgaltatasok igénybevétele utjan terveztette meg fejlesztési igényét a targyi beruhazas
kapcsan, ugyanakkor sem Megrendelének, sem tervezonek nem volt tudomdsa targyi
beruhazis alapjat képezd tUtszakasz Gtalapjarol, az kizarolag a kivitelezési eljaras soran a
feltaras kovetden valt és valhatott ismertté.



Fentiek alapjan megallapithato, hogy Megrendelé szaktervezd megbizasa mellett sem lathatta
elére a a Bonyhad, Nadasdi utca utalap szerkezét, mely takart szerkezetnek minosiil.
Ajénlatkéro kell6 kériiltekintés és gondosség mellett jart el a kivitelezési munka megtervezése
¢s elokészitése sordn. Megrendeld ezért megallapitia, hogy a Kbt. 141. § (4) bekezdés c.)
pontja szerinti feltétel teljesiil.

b.) A modositas nem véltoztatja meg a szerzédés altalanos Jellegét — Kbt. 141. § (4)
bekezdés cb.) pont vizsgalata:

A szerz6désmodositast megalapozo koriilmények a szerzédés targyat nem valtoztatjdk meg, a
szerz0dés dltalanos jellegét sem valtoztatia meg, ugyanazon kivitelezési munkanemek
elvégzésére keriil sor, a szerzédés targyat képezo épitési beruhazas nem valtozik meg, igy
megallapithaté a Kbt. 141. § (4) bekezdés ¢.) pont cb.) alpontjiban irt konjuktiv feltétel
teljesiilése is megallithato.

¢.) Az ellenérték névekedése nem haladja meg az eredeti szerzédés értékének 50%-at.
Ha egymast kdvetden tobb olyan médositdsra keriil sor, amelyek a ca) alpont
szerinti t6bb, egymassal nem Osszefliggd koriilmény miatt meriiltek fel, ez a
korlatozas az egyes modositasok nett6 értekére alkalmazando. Az egymast kévetd
modositasok nem célozhatjék e rendelkezés megkertilését.

Vallalkoz6 a pétmunkaéra tekintettel vallalkozoi dij emelkedést is jelzett akadalykozléseiben.
A villalkozoi dij emelkedése nem haladja meg az eredeti szerzédés értékének 50%-at, igy a
Kbt. 141. § (4) bekezdés c.) pont cc.) alpontjanak fennalldsa is megallapithato.

Fentiekre tekintettel megallapithato, hogy az épitési naploban foglalt indokok, miiszaki
valtoztatasok, a szerz6dé feleken kiviil 4116 koriilmények miatt a szerzédés kotést kdvetden
kovetkeztek be. Megrendelének kiemelt érdeke fizédik a lehetd legmagasabb miiszaki
szinvonal biztositasdhoz, valamint a kozpénzek ésszeri felhasznalasahoz. Mindezek
megalapozzak a pétmunka sziikségességét és a vallalkozoi dij emelését.

3. A Vallalkozési szerzédés X. Szerz6dés modositasa, megsziinése, felfliggesztése fejezet 2.
pontja az alabbiak szerint hatdrozza meg a potmunka, tébbletmunka fogalmat:

1. ,Pétmunka, tobbletmunka: Szerzédé Felek a potmunka, tébbletmunka fogalmat
az aldbbiak szerint hatirozzak meg:

A Polgari Térvénykényvrél szélé 2013. évi V. torvény (a tovabbiakban: Ptk)
6:244. § rendelkezése alapjan:
»(1) A véllalkoz6 koteles elvégezni a vallalkozasi szerz6dés tartalmat képezé, de a
vallalkozéi dfj meghatarozasanal figyelembe nem vett munkat és az olyan munkat is,
amely nélkil a m{ rendeltetésszeri hasznalatra alkalmas megvalésitisa nem
torténhet meg (tobbletmunka).
(2) A vallalkozé koteles elvégezni az utdlag megrendelt, kiilénésen tervmaddositas
miatt sziikségessé valé munkat is, ha annak elvégzése nem teszi feladatat
aranytalanul terhesebbé (p6tmunka).”

A Ptk. 6:245. § rendelkezése alapjan: ,A vallalkozo6i dij

(1) Ha a felek atalanydijban 4llapodtak meg, a vallalkoz6 az atalanydfjon feliil a
potmunka ellenértékét igényelheti, a tébbletmunka ellenértékének megtéritésére
nem jogosult. A megrendels koteles azonban megtériteni a vallalkozénak a
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tobbletmunkdval kapcsolatban felmeriilt olyan koltségét, amely a szerzddes
megkotésének iddpontjaban nem volt elérelathato.”

Vallalkoz6 kijelenti, hogy:

- megismerte a kozbeszerzési dokumentum részeként rendelkezésére bocsatott
miszaki leiras (tervdokumnetacidval és egyéb leirasokkal egyetemben) és
koltségvetés tartalmat, és az abban foglalt munkalatok teljes Kkor(
megval6sitdsara vonatkozoan tette meg ajanlatat;

_ atobbletmunka kock4zatat magara vallalja;

a2 rendelkezésére bocsatott miiszaki lefrds alapjan az épitési beruhdzast
szerz6désszerten, teljes kor(ien, miszaki és mindségi szempontbdl is
kifogastalan allapotban, a vonatkozd jogszabalyoknak, miszaki szabalyoknak
megfelel6en késziti el;

_ a kozbeszerzési dokumentumot attanulmanyozta, az abban foglalt adatokat
ismeri

- ajanlati 4rat a fentiek tudataban alakitotta ki, teljes kértien és hidnytalanul
vallalkozik a szerzédés targyanak a megval6sitasara;

_ a szerz6dés teljesitése soran felmeruld tobbletmunkakat kiilén térités nélkil
elvégzi, annak ellenértékét nem érvényesiti, mivel a véllalkozoi dij atalanyaron
keriilt meghatarozasra.

Tobbletmunka kéltségének viselése: a tobbletmunka ellenértékére a Vallalkozo
nem tarthat igényt, annak koltéségét a Vallalkozé koteles szerzddésszeri
teljesités, az eredménykételem teljesitése korében viselni, azzal kapcsolatban
Megrendeldvel szemben semmilyen jogcimen kovetelést nem tamaszthat.

Pétmunka koltségének viselése: Szerz6dd Felek megallapodnak abban, hogy
pétmunka felmertilése esetén, annak kivizsgalasatol miiszaki és jogi értékelésétol
fiigg6en a Kbt. 141. § alapjan jarnak el.

Villalkozé Kkoteles a pdtmunka, tobbletmunka felmertilését kovetden
haladéktalanul, de legkésébb 5 munkanapon belil a Miiszaki ellendr felé
jovahagyas céljabél benyujtani az arra vonatkozé miiszaki (feladat) lefrast
tartalmazé Vallalkozoéi javaslatat, melyet a Miiszaki ellen6r koteles 5
munkanapon beliil véleményezni, és annak korében megvizsgdlni a pétmunka
sziikségességét és annak koltségeit.

A Miszaki ellenér a vizsgdlatit kovet6en Kkoteles véleményét frasban a
Villalkozoval és Megrendelével kozolni. A Miszaki ellendr altali jovahagyas nem
mindésiil a munka megrendelésének, arra kizarolag a Megrendelé kiilon, elézetes
{rasos nyilatkozattal jogosult.

Pétmunka megéllapitott koltségeinek elszamolasi szabalyai: a megvaldsulas
soran felmerillt pétmunkdra az egyosszegd netto ajanlati ar alapjat képezd
kéltségvetés vonatkozo tételei, az abban nem szerepld tételek esetén pedig a
TERC vonatkoz6 tételei az iranyaddak.”

A fentiek alapjan megallapithato, hogy a fenti munka potmunkéanak minésiil, igy az ellenérték
megtéritésére Vallalkozo jogosult.

Szerzéd6  felek  Vallalkozasi  szerzodésiiket jelen dokumentumban foglaltak szerint
modositjak:

IV. Szerzodés modositasa



1. Megrendel6 kijelenti, hogy a Villalkozo altal az akadalykozlésben elbterjesztett miszaki
tartalom valtozasokat a kivitelezés miiszaki tartalmaként elfogadja, mely a szerz6dés targyava
valik.

2. Megrendel6 elismeri, az 1. pontban nevesitett miiszaki tartalom valtozast potmunka
jogeimén a Vallalkozé altal elSterjesztettek szerint, valamint elismeri a Vallalkozé altal
eloterjesztett koltségvetésben foglaltak szerint a véllalkozéi dij emelést.

Vallalkozd kotelezettséget vallal arra, hogy az épitési beruhazast a miiszaki tartalom
valtozassal egyiittesen a jelen szerz6désmodositasban és az eredeti vallalkozasi szerzédésben
rogzitettek szerinti hataridére teljesiti.

3. Fentiekre tekintettel a Véllalkozasi szerzédés II. ,, Vallalkozasi dij, fizetési feltételek” pont
1. pontjat az alabbiak szerint modositjak:

»1. Felek megallapodnak abban, hogy a Viéllalkoz6t a szerzédés targyanak
megvaldsitdsanak, teljesitésének ellenértékeként, egydsszegli atalanyarként (vallalkozoi
dijként) dsszesen

nett6 54.920.626 ,- Ft + 14.828.569,- Ft AFA,

Osszesen 69.749.195 - Ft vallalkozéi dij illeti meg.”

Vallalkozo a pétmunka jogeimén elszamolt Vallalkozéi dijat a Vallalkozési szerzédés II.
Villalkozoi dij, fizetési feltételek 13. pontjdban meghatérozott végszamla benyujtasaval
egyidejlleg jogosult benyujtani. A poétmunka ellenértékét megrendeld az Onkormanyzat
koltségvetése terhére fizeti meg, tekintettel szamu hatarozatanak felhatalmazasara.

V. Egyéb rendelkezések

1. Szerz6dé felek kijelentik, hogy a 2022. januar 17-én kelt Vallalkozasi szerzédésiik jelen
modositassal nem érintett pontjai véltozatlan tartalommal hatalyban maradnak, azt magukra
nézve kotelezének és iranyadonak ismerik el.

2. Szerz6do6 felek rogzitik, hogy a szerz6désmoédositas vonatkozasaban a Kbt. 141. §-aban
foglalt tilalmi korlatok nem allnak fenn, igy a szerz6dés médositasa jogszabalyba nem
uitkozik.

Jelen szerzédés modositast a felek elolvasds és egyiittes értelmezést kévetden Jovahagyodlag,
mint akaratukkal mindenben megegyez6t 4 eredeti példanyban irnak ala, melybdl 2-2 példany
illeti a feleket.

Jelen szerzodés mellékletét képezi:

1. sz. melléklet — épitési naplo részlet

2. sz melléklet — miiszaki ellenéri vélemények

3. sz. melléklet — potmunka ajanlat (kdltségvetés)

Bonyhad, 2022. jalius 14,
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KESZ Kozuti Epité és Szolgaltatd Kit.
7140 Bataszék, Bonyhadi u. 28.
Addszam: 11283986-2-17

Megrendelé:

KOLTSEGVETES

Bonyhad Viros Onkorméanyzata
7150 Bonyhad, Széchenyi tér 12.

Oldalszam: 1

Létesitmény: Bonyhad, Nadasdi u. utburkolat felijitas, tébblet alépitmény javitas
Aszfaltréteg felfejtése utan elGkeriilt sziikséges beton alépitmény cseréje
Munkarész: 664 m2 feliileten 30 cm agyazat cserével, és 20 cm betonalap épitésével,
317 fm hosszban kiemelt tszegély cseréje.
. |Tetel L Anyag Dij Anyag b s s
Szam . Munkafolyamat Mennyiség | egys. ogységir Sjyacgir kéltség Dij Kéltség
Koézmii nyomvonalon vagy
i | vaoa
1 dy; [TontasEVORRlon Sclvapas, 484 fim ,- 630,- & 30492,-
burkolat fiirészelés
Beton, aszfalt és betonelem
2 44, burkolatok bontédsa géppel 171,0 m3 - 14 800,- - 2 530 800,-
Foldkitermelés kézmiivesitett
3 23. tertileten géppel 172,0 m3 - 2 440,- - 419 680,-
Deponalt f6ld, humusz és
kilonféle darabos omleszett
4 33, anyagok rakodasa 343,0 m3 ,- 680,- .- 233 240,-
szallitoeszkozre
Fold. humusz és kiilonféle
" 14 darabos dmleszett anyagok 171.0 5 6307 1 078 497
* |szallitas 25 km-en belil ; m ” £ 3 J
Kulonféle nem veszélyes
bontasi anyagok befogadasanak,
6. 35. kezelésének koliségei 171,0 m3 - 5 700,- - 974 700,-
Fold, humusz és kiilonféle
darabos émleszett anyagok
7. M34. szallitas 5 km-en belil 172,0 m3 - 1 950,- - 335 400,-
Tukor kialakitasa, készitése
ippel, kiegészito kézi
8 B, [REC e SHEiD Rl 664,7 | m2 - 460,- 2 305 762,-
munkaval
Agyazati réteg épitése0/63
9 39. daralt anyagbol 172,0 m3 9 350,- 8 850,- 1 608 200,- 1522 200,-
Fold és agyazati anyag
tomoritése trg 85-90 %
i | gy [OMCESeRgREad 5043 | m3 - 545, . 274 844,-
mértékig
Alap, vagy szerelébeton
készitése C 12/15 min. betonbdl
1. | 49 L min- Sl 12,5 | m3 | 32475- | 9163 3945 713 1113 305,-

Bataszék, 2022.07.13.

Készitette:Szabé Gabor




KESZ Kozuti Epité és Szolgaltatd Kit. = - - Oldalszém: 2
7140 Bataszék, Bonyhadi u. 28. KOL TSEGVETES
Adbszam: 11283986-2-17

. | Tétel . Anyag Dij Anyag R
! K
Szam arazii Munkafolyamat Mennyiség | egys egységdr ST kbltség Dij Kéltseég
Kiemelt -, vagy "K" utszegély
épitése C-10 min.beton
alapgerendan beton
12. 100. |megtamasztassal hézag 317,0 fm | 6380, 2 390,- 2022 460,- 757 630,
kezeléssel elokészitd
féldmunkakkal
Munkarész osszesen: 7 576 373,- 9 576 550,-
Koltségvetés netto dsszege: 17 152 923,-
Alt.forg.adé 27 % 4631 289,-
Koltségvetés dsszesen: 21784 212,-
Ez az arajanlat a KESZ Kozt Epité és Szolgaltatd Kft. miiszaki munkatarsai helyszini felmérésén alapuld szgllemi
terméke. Az ajanlat és annak barmely adata felhasznalasahoz, harmadik fél részére torténd kiadasahoz a KESZ Kft. nem
jarul hozza (Ptk. 86 §.).
’ " '.‘\ . '/-j o /
Bataszék, 2022.07.13. \, - abo Gabor'v/
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*** Nincsenek alvéllalkozdi létszam adatok! ***

2022.06.16. csiitortok

Bejegyzés sorszam: 1. - Napi jelentés -

- IdSpont: 12:43. Tipus: napi jelentés

- Rogzitette: Szabé Gabor (NUJ:375140860) - online. Rogzités idopont: 2022.06.16. 12:44
- Szerepkor: KIVITELEZO - NAPIJELENTESERT FELELOS (Kézlekedésépités). Szovegq:

Cserélendd kiemelt utszegélyek bontasa, tormelék elszéllitasa befogadéba.

A bejegyzéshez csatolit foték:
*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotd! ***
Bejegyzés sorszam: 2. - Eseti bejegyzés
- IdSpont: 19:14. Tipus: egyéb bejegyzések
- Rogzitette: Széts Balazs (NUJ:352130060) - online. Régzités idopont: 2022.06.16. 18:17
- Szerepkor: Epitési miiszaki ellendr (srokolt). Szoveg:

Munkateriiletet ellenériztem. A meglévé ontott aszfalt elbontasat kévetden valt lathatva hogy a
megevd beton alépitmény erdsen tagolt, repedezett, tébb helyen 5-10cm-t sllyedt. Kivitelezével
kozdsen bejartuk, feljelslésre keriltek a kritikus szakaszok, de a legjobb megoldas a teljes
alépitmény csere lenne, mivel sok helyen nincsen 0,5m2 nem repedezett beton feliilet. A beton
nem is alkalmas aszfalt fogadasara, a hémozgaokat nem képesek lekévetni. Eplittetdnek jelztem
ma telefonon a problémat, hétfén 15:00-kor sor vele egyeztetésre.

A bejegyzéshez csatolt fotok:
*** Nincs a bejegyzéshez csatolt foté] ***







Miiszaki ellenéri nyilatkozat

Targy: ,Belteriileti utak feltjitésa Bonyhadon” elnevezésii épitési beruhazas
Nédasdi utca felujitasa

Alulirott Sz6ts Baldzs, mint a targyi munkélatok miiszaki ellenére az aldbbit
nyilatkozom:

A Nadasdi utcéban a kivitelezd az aszfalt réteget eltavolitotta és a bontasok utan
szembesiiltiink, hogy az aszfalt alatti beton réteg er6sen toredezett, megsiillyedt
tobb helyen, mely nem alkalmas a tervezett aszfalt réteg beépitésre.

A kivitelezé kérésemre a mai napon a legkritikusabbnak tind helyen teljes
sz€lességben €s kb 3m hosszban a beton réteget eltavolitotta, valamint az
altalajbol még kb 30-40cm-t. A feltarast mai napon 14:00 érakor megtekintettem
és tapasztaltam, hogy a beton alatt nincsen agyazat, a termett agyagos talajra
epitették valamikor a beton réteget mely kb 15cm vastagsagu lehetett, de néhol
még ennél is vékonyabb. Latszédik, hogy a szennyviz nyomvonal helyre
allitasakor homokos kavics agyazatot hasznaltak, de az csak optimalis esetben
teherbiré., most nem. az altalajt megvizsgalva jol lathaté hogy zarvéanyos,
agyagos, néhol humuszos és erdsen nedves mely feltehetéen a beton
repedéseken keresztiil juthatott le a csapadékviz. A feltardsakor tapasztaltuk még
hogy egy kb 30-40cm &tméréjii lyuk is megtalalhaté volt mely harant iranyu,
mélység nem megéllapithatd, a lapét nyél eltiint benne.

A fent leirtak miatt elmondhaté, hogy feltehetden a teljes utca beton rétege alatt
nincsen dgyazo, teherbiré réteg és a beton ezért is toredezett szét. Az altalaj
atazott és tovabbi bemosddasok lehetnek, kraterek.

A fentiek miatt javaslom a teljes utca meglévé szerkezetének elbontisat és uj ut
palyaszerkezet kiépitését, mert csak igy biztosithaté az utca hosszatavii
hasznélata.

A jelenlegi tervezett rétegrenddel az 1Uj aszfalt szerkezet ismételten
megsiillyedhet alap hidnydban és feldzott altalaj miatt a nem teljes
utpalyaszerkezetben javitott szakaszokon.

A mai allapot r6gizt6 képeket mellékelem e-mailemhez.

i
Kelt.: 2022. 06. 21. Pt
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Miiszaki ellenéri nyilatkozat
Potmunka koltségvetés kapcesan

Targy: ,Belteriileti utak feljitasa Bonyhddon” elnevezésii épitési beruhazas
Nadasdi utca felujitasa

Alulirott Szdts Baldzs, mint a targyi munkalatok miszaki ellenére az alabbit
nyilatkozom:

A Nadasdi utcaban a kivitelez6 az aszfalt réteget eltavolitotta és a bontasok utan
szembesiiltiink, hogy az aszfalt alatti beton réteg erésen toredezett, megsiillyedt
tobb helyen, mely nem alkalmas a tervezett aszfalt réteg beépitésre.

Ennek megfelelden kivitelezd pétmunka koltségvetést dogozott ki melynek
miiszaki tartalmat épittetdvel egyeztette, melyet épittet elfogadott.

Epittets altal elfogadott pétmunka koltségvetést elfogadom a 2022.06.21.-én
kelt nyilatkozatomban foglaltak mellett.

Kelt.: 2022. 07.07.
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