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Bonyhad Viros Onkormédnyzata
7150 Bonyhad, Széchenyi tér 12.

1. sz.
SZERZODESMODOSITAS






VALLALKOQZASI SZERZODES
1. sz. modositasa

amely 1étrejott egyrészrol

Bonyhdd Viros Onkormsnyzata

székhelye: 7150 Bonyhdd, Széchenyi tér 12.

adoszam: 15733517-2-17

bankszamlaszam: 11746036-15415187-00000000

képviseli: Filoné Ferencz Ibolya polgdrmester, mint megrendeld — a tovabbiakban:

Megrendel6 —

masrészrol a(z)

SZ+C Stadié Kft.

székhely: 7100 Szekszard, Tartsay utca 30.

Cg. szama: 17-09-003239

adészama: 11295145-2-17

kivitelez6i nyilvantartasi szdma: 30A02904

bankszamlaszam: 11600006-00000000-16136528

képviseli: Czank Géza Néndor, ligyvezetd, mint vallalkoz6 — a tovabbiakban:
Villalkoezo6 —

kozott a mai napon, az alabbi feltételekkel:

1. Elé6zmények

A felek rogzitik, hogy Megrendel6 a Kbt. 112, § (1) bekezdés b) pont szerinti nyilt
kdzbeszerzési eljarast folytatott le a ,,Vdrosi sportpdlya fejlesztése Bonyhddon.” elnevezést
épitési beruhézas kivitelezése targyaban.

A kozbeszerzési eljaras nyertese a Vallalkozd. Felek 2020. februar 11-én szerzédést kotottek.

2. A szerzéodésmaodositas targya, a felek nyilatkozatai

2. Felek az eredeti szerzédést a Kbt. 141. §. (2) bekezdése alapjan a vallalkoz6i dijat
Vallalkoz6 altal jelzett és miiszaki ellendr altal igazolt miiszaki tartalom véltozds és az
elkészitett koltségkimutatas alapjan mddositjak. A médositas eredményeként az ellenérték
novekedése 13 220 824.-Ft+Afa (FAD).






Felek kijelentik, hogy

- a modositas eredményeként az ellenérték ndvekedése nem éri el az alabbi értékek egyikét sem:
a) az unids értékhatart elérd értékili eredeti szerz6dés esetén az unids értékhatart;
b) az eredeti szerzddéses érték 15%-at, valamint a mddositds nem valtoztatja meg a
szerzGdés altalanos jellegét és illeszkedik az eredeti szerz6dés jellegéhez.

Felek a fentiek alapjan az eredeti szerzddés 6.1 pontjat az alabbiak szerint modositjak:

Eredeti szerz6dés szerint:
20. Vallalkozéi dij:

rrrrr

Netto: 664.599.455.-Ft

Szerz6dé felek megallapitjak, hogy a villalkozéi dij az altaldnos forgalmi adordl sz6lo
2007. évi CXXVIL. torvény 142. § (1) bekezdés b) pontja alapjin a forditott adozas
hatilya ald esik, azaz a villalkozéi dij tekintetében az dltalinos forgalmi adét a

Megrendeld fizeti.”

Moddositott szerz6dés szerint:

6. Villalkozéi dij:

Netté: 677.820.279.-Ft

Szerz6do felek megallapitjak, hogy a vallalkozéi dij az 4ltalanos forgalmi adorél szolé
2007. évi CXXVII. torvény 142. § (1) bekezdés b) pontja alapjin a forditott adézas
hatalya ald esik, azaz a vallalkozéi dij tekintetében az dltalinos forgalmi adot a

Megrendeld fizeti.

3. A Szerz6dés egyéb rendelkezései valtozatlan formaban tovabbra is érvényesek.

4. A szerz6désmoddositas elvalaszthatatlan részét képezi:
I. szamu melléklet: Vallalkozo6 kdltségkimutatdsa
I1. szamu melléklet: Polgarmesteri nyilatkozat - 1. sz. szerz6désmodositas kapesan

IIL. szamu melléklet: Miiszaki ellendr nyilatkozata a miszaki tartalom és a koltségek kapcsan






A felek a jelen szerz6désmddositast, mint akaratukkal mindenben megegyez6t, magukra
nézve kotelezOnek ismerik el, alairdik kijelentik, hogy a szerzOdésmoddositds aldirasira
jogosultak és a szerzédésmodositds hatalybalépéséhez tovabbi jogcselekményre nincs

sziikség.

Bonyhad, 2020. jinius ho 2. nap
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MEGREND{ELC") A VALLALKOZO
Bonyhad Varos Onkorményzata SZ+C Studié Kft.
Filéné Ferencz Ibolya Czank Géza Nandor
polgarmester tigyvezetd

Bonyhad, 2020. m4jus ho 29. nap

Eiilenjegyezte: Ellenjegyezte:
Fauszt Jozsefné Dr. Puskasné Dr. Szeghy Petra Nora
pénziigyi osztalyvezetd jogi ellenjegyzd






Oltoz6 épiilet padidfiités és talaj stabilizacié kialakitasa végett koltségkimutatas

Netto
Miiszakilag sziikséges munkak 16 169 314 Ft
Elmaradd, mas miiszaki tartalom 2948 490 Ft
Nettd kiilbnbdzet 13 220824 Ft

Orban Tama3s
Vvallalkozasi igazgaté
Sz+C Stadio Kft.







Oltszo épiilet padléfiités kialakitasa

Palyazati kéltségvetés tételei szerint

menny dije.

31-032-4.2.3.1

egys any. e.

any. 6.

dij 6.

Helyszini beton és vb. Szerkezetek

Usztatott esztrich (h6- vagy hangszigetelésen) gépi
feldolgozassal, cementbézis(i esztrichbdl C25 szilardsagi
osztdlynak megfelelen, 4 cm vastagsagban

184,69 m2 4838 Ft

4 088

31-032-4.2.3.2

Ft

893 530

Ft
755 013

Ft

Helyszini beton és vb. Szerkezetek

Usztatott esztrich (hd- vagy hangszigetelésen)
gépi feldolgozassal, cementbazist esztrichbsl C25
szilardsagi osztalynak megfelelGen, tobblet minden
tovabbi 1 cm vastagsagért (3cm tobblet)
184,69 m2 1157 Ft
88
48-007-41.1.1.1.2-0113048

Ft

213 686

Ft
16 253

Ft

10.

Hoszigetelés

Fédém; Padlé hd-, hangszigeteld anyag elhelyezése, vizszintes
feliileten, aljzatbeton ala, (isztaté rétegként vagy talajon fekvé
padidszerkezetben, expandalt polisztirolhab lemezzel, AUSTROTHERM
AT-N100 expandalt polisztirolhab hészigeteld lemez, 1000x500x 88 50
mm

184,69 m2 1040 Ft

1964

48-007-41.2.2-0110480

Ft

192 078

362 731

Ft

Hészigetelés

Padlé peremszigetelés elhelyezése Usztatott aljzatbeton esetén,
expandalt polisztirol habszalaggal

1000 mm széles elvalaszto réteg, vig. 10 mm

195,26 fm 220 Ft

125

Ft

42 957

Ft
24 408

Ft

Ossz anyag:
Ossz dij:
Mindbsszesen:

1342 251

Talaj stabilizacié érdekében tervezett mddositasok

VTh helyszini viacalco talajkezelés készitése 30cm vtg.-ban E2 40 Mpa,

4143m2+2350m2+400m2=6893m2*0,3=2067,9m3*5063ft/m3=10.469.77

8Ft, Teljes kivitelezG géplanc egyszeri tébblet fel és levonulasi kélisége
(itdijjal egydtt 1.500.000Ft

Ft
1158 404
2500 655






1 kig 10 469 778 Ft 10 469 778 Ft
1 500 000 Ft 1 500 000 Ft
Qlit6z8 épillet statikus altal megtervezett vb, Lemez megerdsitése "U" és
"L" szelvényekkel.
1 kit 200 000 Ft 200 000 Ft
270 000 Ft 270 000 Ft
Oltoz6 épiilet Eszaki bejaratnal a feltérast kivetben kideriilt, hogy a fal
alatt nincsen szigetelés. Szakaszos falkibontas, alaszigetelés és
vieerafalazic
2,5m 6 800 Ft 17 000 Ft
20 000 Ft 50 000 Ft
Szennyvizcsévek folé C12 védbbeton készitése.
284,83m*0,12m*1,0m=34,18m3
34,18 m3 28 997 Ft 991 117 Ft
4996 Ft 170763  Ft
Lelatd épiilet Eszaki oldalan lelatd lépcstk beton gerenddinak vésése.
6 db 2 500 Ft 15 000 Ft
47 500 Ft 285 000 Ft
Ossz anyag: 11 677 895 Ft
Ossz dij: 1990 763 Ft
Minddsszesen: 13 668 659
Mindésszesen nettd: 16 169 314

Orban Tamas
Villalkozési igazgatd
Sz+C Studio Kft.






Olt6z6 épiilet padidfiités kialakitasanak érdekében tervezett médositasok

Lelatd épiilet Porotherm Profi Dryfix tégla helyett normal falazat késziil.

33-001-1.1.3.5.1.5.3-0127573

Falazott szerkezet épitése

POROTHERM 44 K Profi Dryfix tégla 693Ft/db¥*16db/m2=11,088Ft-+afa,
POROTHERM 44 K tégla 536Ft/db*16db/m2=8576Ft A kettd
kiilsnbozete: 2512Ft/m2+afa

110 m2 2512 Ft

33-001-1.1.3.3.1.1.3-0127464

276 320

Ft

Falazott szerkezet épitése

POROTHERM 30 N+F Profi Dryfix tégla
506Ft/db*16db/m2=8096Ft/m2+éfa, POROTHERM 30 K
365Ft/db*16db/m2=5840Ft/m2+afa A kettd kiilonbdzete: 2256Ft/m2-+4fa

140 m2 2256 Ft
Ft

Olt5256 éplilet szennyviz alapvezeték Geberit
helyett PVC késziil

315 840

Ft

Ft

81-002-2.1.1.1.3-0111003

PE polietilén lefolyécs szerelése csétartokkal, szakaszos tdmorségi
prébaval, szabadon vagy padidcsatornaba 80 °C tartds, 95°C révid ideig
tarté hémérséklet tiirésii, tompahegesztéses kétésekkel, csGatmérd DN 100
méretig, csbidomokkal, DN 50 GEBERIT PE lefolydes8, 5 méteres szalban,
361.000, atmér8 50 x 3,0 mm helyett PVC anyag és dij arkiilonbbézet

34m 1245 Ft
3600 Ft

42 330

Ft
122 400

Ft

81-002-2.1.1.2.1-0111008

PE polietilén lefolyécsd szerelése csétartokkal, szakaszos tomorségi
prébaval, szabadon vagy padidcsatornaba 80 °C tartds, 95°C révid ideig
tartd hémérséklet tiirésii, tompahegesztéses kbtésekkel, csGatmérd DN 100
méret felett, csdidomokkal, DN 110 GEBERIT PE lefolyécsS, 5 méteres
szélban, 367.000, 4tmérd 110 x 4,3 mm helyett PVC anyag és dij
arkiilnbozet

56 m 4 480 Ft
4720 Ft

250 880

Ft
264 320

Ft

A25 beton kerités elem helyett A5/1 kerités elem arkiilénbdzet

1384 db 850 Ft

Lel4to épillet kiilsé nyilaszarék 47db iiveg helyett normal 3rtg. Uveggel
késziilnek.

1 kit 500 000 Ft

1176 400

500 000

Ft






Ft - Ft
Ossz anyag: 2561770
Ossz dij: 386 720
Mindodsszesen: 2948 490
Minddsszesen netté: 2948 490
/

Orbén Tamds
Véllalkozési‘igazgatd
Sz+C Studio Kft.






Nyilatkozat
Targy: Varosi Sportpélya fejlesztés - 1. sz. pétmunka kapcsan

Alulirott Filoné Ferencz Ibolya polgérmester, mint targyi kivitelezési munkalatok épittetsje az aldbbi nyilatkozatot
teszem a kivitelezési munkalatok 1. sz. pétmunkalataival kapcsolatosan:

A villalkozé SZ+C Kft. targyi munkalatokhoz kapcsolatosan miiszaki ellendr kérésére megkiildte koltség
Osszehasonlito tiblazatit elmarad6 és pétmunkalatok vonatkozasiban. El6zetesen miiszaki ellendr a kivitelezbvel a
futépalya nyomvonalan t6bb teherbirds mérési vizsgalatot is elvégeztetett mind foldtikor szinten, mind tervezett
agyazati szinten, mind emelt 4gyazati szinteken is. A mérések alapjén a teherbirds mérések altalajon mérhetetlenck
voltak €s a tervezett és az emelt rétegrendii zizalék szinteken sem hoztdk az elvart, terveken szerepld, vélt adatokat.
Ezek tudatiban kivitelez0 miiszaki ellendr javaslatira meszes talajstabilizaciés szakcégeket keresett meg és
arajanlatokat kért be. A melléklet kimutatds a legkedvezObb arajanlattal szdmolva késziilt. Ezzel parhuzamosan
general tervezd is arra a kovetkeztetésre jutott, hogy meszes talajstabiliziciéra van sziikség a kivant eredmények
elérése érdekében. A generdl tervezd irasban nyilatkozta, hogy amennyiben a meszes talajstabilizacié 100-110 E2
teherbirasi értéket tud hozni Ggy az 1t alatti ckt rétegrend akéar el is hagyhat6. Mivel elézetes préba rétegrend
képzésére nincsen lehetéség mert a szakkivitelezd géplanca netté 1.500.000,- ft-ért vonul fel a helyszinre
munkalatoktol fliggetleniil, és a mérési eredmények kiértékelése tobb napot vehet igénybe, igy miiszaki ellendr
javaslatara a tervezett foldmunka szinten keriil elvégzésre a talajstabilizicié és esetlegesen a mért adatok
fiiggvényében épittetdi dontést kdvetden lehetséges esetleges ckt alapréteg elhagy4sa. Amennyiben elhagyasra keriil,
gy kivalthaté kdziizalék beépitésével mely igy is koltség csokkenést eredményezhet.

A fent leirtak miatt miiszaki ellendr javaslatira elfogadom a vallalkozé 4ltal 2020.04.17.-én kelt koltség kimutatast
mely elozetesen nett6 13.220.824,- Ft pétmunka koltséget prognosztizal ckt beépitésével. A koltségvetés tartalmazza a
magas vonalvezetésii kozmii vezetékek utani helyreallitis megersitési munkaélatait is mivel a magas vonalvezetés
miatt a kézmiivek egy részét talajstabilizacio eldtt nem lehet letelepiteni.

A vallalkoz6 figyelmét felhivom, hogy amennyiben iddjarasi koriilmények miatt a stabilizalt alapréteg esetlegesen
elazik ugy az a kivitelez6 feleldsségi kérébe tartozik.

A fentiek miatt elfogadom a netté 13.220.824,- Ft pétmunka igényt, melynek elszdmol4sa a fent leirtak miatt csak is
utdlag elszamolassal torténhet melyet a miiszaki ellendr igazol le.

Az esetleges belsé megvilagitas attervezése miatt lehetséges még koltség megtakaritas is, mely szintén miiszaki
ellendr koordinal.

Tovabb4 jelzem kivitelez6 fel, hogy ezek utdn mar pétmunka igényre nem tehet szert.
Détum: 2020.05.25.
Tisztelettel:
Melléklet:
Vallalkozo koltségkimutatasa ; - e
P = 74
Filoné Ferencz Molya

polgarmester
Bonyhéad Véros Onkorményzata
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BONYPLAN

Beruhazas-szervezd és -lebonyolitd Mérndki Szolgaltaté BT.
7187 Bonyhad-Majos, I. u. 22., adészém: 21053481-2-17, tel.: +36/70-4088268, e-mail: bonyplan.bt@gmail.com

Ugyintézd: Sz6ts Balazs
Iktatdszam:

Nyilatkozat
Targy: Varosi Sportpalya fejlesztés - 1. sz. p6tmunka kapcsin

Alulirott Széts Baldzs, mint targyi kivitelezési munkalatok épitész, kozlekedés épités miiszaki ellenére az alabbi
nyilatkozatot teszem a kivitelezési munkalatok 1. sz. pétmunkalataival kapcsolatosan:

A vallalkozé SZ+C Kft. targyi munkalatokhoz kapcsolatosan miiszaki ellendr kérésére megkiildte koltség
Osszehasonlitod tablazatat elmaradd és potmunkalatok vonatkozasaban. Elbzetesen miiszaki ellenér a kivitelezbvel a
futépalya nyomvonalan t6bb teherbirds mérési vizsgélatot is elvégeztetett mind foldtiikor szinten, mind terveztt
agyazati szinten, mind emelt dgyazati szinteken is. A mérések alapjan a teherbiras mérések altalajon mérhetetlenek
voltak és a tervezett és az emelt rétegrendii ziizalék szinteken sem hoztdk az elvért, terveken szerepld, vélt adatokat.
Ezek tudatdban Kkivitelezd miiszaki ellendr javaslatira meszes talajstabiliziciés szakcégeket keresett meg és
arajénlatokat kért be. A melléklet kimutatis a legkedvezébb arajénlattal szamolva késziilt. Ezzel parhuzamosan
general tervezd is arra a kovetkeztetésre jutott, hogy meszes talajstabiliziciéra van szilkség a kivant eredmények
elérése érdekében. A generdl tervezd irasban nyilatkozta, hogy amennyiben a meszes talajstabilizacié 100-110 E2
teherbirasai értéket tud hozni ugy az ut alatti ckt rétegrend akér el is hagyhaté. Mivel eldzetes proba rétegrend
képzésére nincsen lehetéség mert a szakkivitelez$ géplanca netté 1.500.000,- ft-ért vonul fel a helyszinre
munkalatoktol fiiggetleniil, és a mérési eredmények kiértékelése t5bb napot vehet igénybe, igy miiszaki ellenérként
javaslom a tervezett foldmunka szinten elvégeztetni a talajstabilizaciot és esetlegesen a mért adatok fiiggvényében
épittetdi dontést kdvetden lehetséges esetleges ckt alapréteg elhagyasa. Amennyiben elhagyasra keriil, tgy kivalthat6
ko6zizalék beépitésével mely igy is koltség csokkenést eredményezhet.

A fent leirtak miatt épittetonek javaslom elfogadasra a vallalkozé 4ltal 2020.04.17.-én kelt koltség kimutatast mely
elozetesen nettd 13.220. 824,- Ft pétmunka kdltséget prognosztizal ckt beépitésével. A koltségvetés tartalmazza a
magas vonalvezetésii kozmii vezetékek uténi helyreallitis megerdsitési munkalatait is mivel a magas vonalvezetés
miatt a kézmiivek egy részét talajstabilizacio6 elétt nem lehet letelepiteni.

A vallalkozo figyelmét felhivom, hogy amennyiben id6jarasi koriilmények miatt a stabilizalt alapréteg esetlegesen
elazik ugy az a kivitelezd felel6sségi kirébe tartozik.

A fentiek miatt épittetonek javaslom elfogadasra a n. 13.220.824,- Ft potmunka igény elfogadasat, melynek
elszamolasa a fent leirtak miatt csak is utélag elszamoldssal torténhet, azért is mert a belsdé megvilagitas attervezése
miatt lehetséges még koltség megtakaritas is.

Tovabba jelzem kivitelezd fel, hogy ezek utan mar pétmunka igényre nem tehet szert.

Détum: 2020.04.20. ? BONYPLAN BT
Miszaki eflentr

Tisztelettel: 7187 Bonyhad-Majos, |, .
Melléklet: /
Villalkozo kltségkimutatisa \

Szots Balazs
miiszaki ellen6r
MMK-14-50868
BONYPLAN BT.
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