VALLALKOZASI SZERZODESMODOSITAS

amely I¢trejott egyrészr6l a Bonyhad Viros Onkormanyzata (székhely: 7150 Bonyhad,
Széchenyi tér 12., adoszam: 15733517-2-17, torzsszam: 733513, pénzforgalmi jelzdszam:
11746036-15415187, képviseli: Filoné Ferencz Ibolya polgarmester) mint Megrendelé (a
tovabbiakban: Megrendels)

mésrészrol a K-PLAN EPITO Korlatolt Felelésségii Tarsasag (székhelye: 7150 Bonyhad,
Bartok Béla u. 20/A., adoszama: 14772722-2-17, cégjegyzékszam: 17-09-007233, statisztikai
szamjel: 14772722-4120-113-17, pénzforgalmi jelzészam: 10404687-50515257-54541014,
kepviseli: Kohler Péter iigyvezetd), mint Véllalkozo (a tovabbiakban: Villalkozo)

- a tovabbiakban a Megrendel$ és Vallalkozé egyiittesen: ,,Felek”, vagy barmelyikiik
kiilon - kiilon kozott alulirott helyen és id6ben, az alabbi feltételek szerint:

1. PREAMBULUM

1.1. Felek 2018. méjus 14-én véllalkozési szerzédést (a tovabbiakban: Alapszerzddés)
kotottek, miutan Megrendeld a kdzbeszerzésekrdl sz6l6 2015. évi CXLIIL torvény
(tovabbiakban: Kbt.) 115. §-a szerinti kozbeszerzési eljarast lefolytatta a nyilt eljaras
szabalyai szerint ,,Véllalkozasi szerzédés a bonyhadi zeneiskola éplilete energetikai
korszeriisitésének kivitelezésére a ,,TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00023 A bonyhadi
zeneiskola épiiletének energetikai korszer(sitése” targyaban.

1.2. Az Alapszerzédés 1. pontjaban meghatarozottak szerint Véllalkozonak a kézbeszerzési
eljaras miiszaki leirdséban (tovabbiakban: miiszaki leiras) a megrendeld altal biztositott
kivitelezési tervdokumentacidban (tovabbiakban: kivitelezési tervdokumentacio)
meghatarozott produktumot (eredményt) kell megvalésitania.

1.3. A kivitelezés (Alapszerz6dés teljesitése) sordn olyan - egyik fél szamara sem - elére
nem lathat6 koriilmény kovetkezett be, amely miatt az Alapszerz6dés modositdsa valt
szitkségessé. A kivitelezés sordn a szerz8dés targyat képezé ingatlan tartoszerkezetének
szigetelésére meghatérozott tervek és a kivitelezéskor feltart szerkezeti tartéelemek
jelentds eltérése miatt a tervezett szigetelés nem megvalosithato. Szakértd bevonasaval
keriilt meghatarozasra az épiilet terepszint alatti, érintett részének szigetelése.

2. MODOSITAS

A fentiekre tekintettel a Felek a Kbt. 141. §-aban elbirtak maradéktalan betartasaval az
Alapszerzddést k6z6s megegyezéssel az alabbiak szerint modositjak:

2.1. Felek megallapodnak abban, hogy az 218/649/14-1 azonosit6 szamu épitési naploban
Jelzett akadalykozlést elfogadva és a Szerzédés 1.3. pontjaban meghatarozott oknal
fogva az Alapszerz6dés teljesitésének hataridejét 2018. szeptember 28. napjaban
allapitjak meg.
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3. A SZERZODESMODOSITAS HATALYA

3.1. Felek a jelen szerz6dés moddositasban foglaltakat magukra nézve kotelezének ismerik
el, egyuttal kijelentik, hogy az Alapszerzédésnek a jelen okirattal nem modositott
rendelkezései valtozatlan tartalommal maradnak érvényben és hatalyban.

3.2.Jelen Szerz6dés modositast a Felek képviseloi elolvastak, kézosen értelmezték, és mint
akaratukkal mindenben megegyez6t hat eredeti, egymassal mindenben megegyez6
példanyban jovahagydlag alairjak, amelybdl 6t példany a Megrendel6t, egy példany a

Vallalkozot illeti.

Bonyhéd, 2018, augusztus 19.
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