TERVEZESI SZERZODES
»A helyi piac korszeriisitése Bonyhadon”

1. szami moédositasa
amely létrejott egyrészrdl,

Bonyhdd Viros Onkormdnyzata (adészam: 15733517-2-17, cime: 7150 Bonyhad, Széchenyi
ter 12., PIR: 753513 képviseli: Filoné Ferencz Ibolya polgdrmester) mint megrendeld,
tovabbiakban: megrendeld;

masrészrol,

Masfél Epités; Studié Kft. (adészam: 23428304-2-02:, cégjegyzékszam: 02-09-077633,
székhely: 7621 Pécs, Anna utca 27.. képviseli: Sebestyén Péter iigyvezetd, bankszdmla:
10701087-66672795-51100005) mint tervezd, tovabbiakban: tervezd

tovabbiakban egyiitt: Szerzédd Felek kozétt, az alulivott idében és helyen, a kévetkezd
feltételek alapjan:

Elézmények

Bonyhad Véros Onkorminyzata ajénlati felhivast tett kozzé a 2016-ban elkésziilt
koncepcidterveket koveté feliilvizsgalat alapjan a Bonyhadi helyi piac korszertisitésére
vonatkozoéan Bonyhad Vaios Polgirmesterének és Jegyzéjének 1/2016. (1L 18.) szamu

egyuttes utasitasa alapjan.
Ezen beszerzési eljards nyertese Tervezo lett. Szerz8d§ felek 2021. aprilis 20. napjan tervezési
szerzodést (tovabbiakban: szerz6dés) kotottek.

L A szerzodés targya

1. A szerz6dé felek megallapodnak abban, hogy a szerz8dést hivatkozva annak 23. pontjara
kozos megegyezéssel az alabbiak szerint modositjak:

A szerz8dés 2. pontja helyébe az alabbi rendelkezés 1ép:

»2. A szerzodd felek rogzitik, hogy az az épitési hatésagi eljaras lefolytatdsa érdekében az
épitészeti-miiszaki tervdokumentdciot Megrendeld feltolti az ETDR-be, melynek tényérdl a
beadvdny kivonat megkiildésével tajékoztatia tervezét.”

2. Szerz6d6 felek megallapitjak, hogy a szerzédés 14. pontja értelmében a szerzédés targya
szerinti helyrajzi szamok vonatkozdsiban megrendeld kotelezettsége telekalakitési eljaras
lefolytatdsa, mely eljaras jelen szerzédés alairasaig Szerzédé feleknek fel nem rohatd okbol
nem keriilt lefolytatasra. Ezen koriilményre tekintettel Szerzddé felek a szerzédés 4. pontjat
az alabbiak szerint modositjak:



4. Szerzodo Felek jelen tervezési szerzédés targyat képezé munkak elvégzésének hataridejét
az alabbiak szerint allapitiak meg:

Engedélyes tervdokumentacio tekintetében: 2021. oktober 11,

Kiviteli tervdokumentacio tekintetében: az épitési engedély véglegessé valasat kévetd
maximum 180 nap. Az épitési engedély véglegessé valasardl Megrendeld 2 munkanapon beliil
tajékoztatja Tervezot.”

3. A szerzodés 8. pontja helyébe az alabbi rendelkezés lép:
., 8.8zerzddo Felek a jelen szerzédésben meghatdrozott feladatok elvégzésének, az épitészeti —
miiszaki tervdokumentdcié és annak felhaszndlasi dijat az alabbiak szerint dllapitidk meg:

a.) Engedélyes tervek: 4.620.000.- Ft + AFA (27%), bruttd 5.867.400.-

b.) Kiviteli tervek: 3.080.000.- Ft + AFA (27%), brutté 3.911.600.-

IL. Vegyes rendelkezések

4. A szerzodes modositassal nem érintett részei valtozatlan formaban hatalyosak.
Jelen szerzodést Szerzodo Felek elolvasas, és egyiittes értelmezést kovetden, mint akaratukkal

mindenben megegyezdt, 5 példanyban jovahagyolag irtak ald, melybSl 3 példany
megiendeldt, 2 példany tervezdt illet.
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