VALLALKOZASI SZERZODES
1. sz. médositisa

amely 1étrejott egyrészrol

Bonyhid Varos Onkorményzata

szé€khelye: 7150 Bonyhad, Széchenyi tér 12.
adoszadm: 15733517-2-17

bankszimlaszam: 11746036-15415187-00000000

képviseli: Filoné Ferencz Ibolya polgarmester, mint megrendeld — a tovabbiakban: Megrendelé

masrészrol a(z)

PSN Epitéipari Kft.

székhely: 7100 Szekszard, Flérian u. 3.

Cg. szama: 17-09-004155

adoszama: 12621754-2-17

kivitelez6i nyilvantartasi szama: 30A21600

bankszdmlaszam: 10918001-00000090-08950005

képviseli: Simcsik Norbert {igyvezet6, mint vallalkozé — a tovabbiakban:
Villalkoz6 —

koOzdtt a mai napon, az aldbbi feltételekkel:

1. El6zmények

A felek rogzitik, hogy Megrendelé a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti nyilt
kozbeszerzési eljarast folytatott le a , Perczel-kiria dtalakitdsa és felujitasa Bonyhddon.”
elnevezésii épitési beruhazés kivitelezése targyaban.

A kozbeszerzési eljaras nyertese a Vallalkoz6. Felek 2019.09.30-4n szerzédést kotsttek.

2. A szerzédésmédositas tirgya, a felek nyilatkozatai

2.1. Felek az eredeti szerz6dést a Kbt. 141. §. (2) bekezdése alapjan a vallalkozéi dijat
Villalkozo altal jelzett és miszaki ellendr altal igazolt miszaki tartalom valtozds és az
elkészitett koltségkimutatés alapjan médositjak. A médositas eredményeként az ellenérték
nivekedése 8.809.511.-Ft+Afa (FAD).



A felek a jelen szerz6désmédositast, mint akaratukkal mindenben megegyezot, magukra nézve

kotelezének ismerik el, alairéik kijelentik, hogy a szerz6désmédositas al4irasara jogosultak és

a szerz8désmodositas hatalybalépéséhez tovabbi Jogeselekményre nincs szitkség.

Bonyhéd, 2020. majus hé 20. nap

2SN EPiTﬁgkalécmuug;%
7100 Sadke e 1754217

Adorzam ~60000090-08950
2. ]

z8 005
UCB: 10915001

—_——

MEGRENDELO
Bonyh4d Varos Onkorményzata
Fil6né Ferencz Ibolya:
polgarmester

Bonyhad, 2020. m4jus hé 20. nap

VALLALKOZO
PSN Kfi.
Simcsik Norbert
ligyvezetd

§2.
Ellenjegyezte:
Fauszt Jozsefné
gazdasagi vezetd

Ellenjegyezte:
Dr. Puskésné Dr. Szeghy Petra Néra
jogi ellenjegyzd



Bonyhad, Perczel kiria

Potmunka f66sszesitod

Féépiilet p6tmunka Gsszesito 5632184
Udvari épiilet pétmunka 6sszesitd 3177327
Pétmunka dsszesen: 8809511
PSN ¥pj
7100 S0k, dﬂd}gﬁuﬁ KET,

2020.05.20

Adbgzgry,. =23.38_
UCB: 1091599; iiﬁ‘ééz,s_q..z‘; 7—

. 2000900895001 <

Simcsik Norbert ligyvezetd
PSN kft



Bonyhad, Perczel kiria

Féépiilet pétmunka dsszesitd

Anyag+dij

Foépiilet fodém-, és tetdszerkezet cseréjének, kiegészitése 16137371
Féépiilet nyugati homlokzatan leomlott foparkiny helyredllitisa 438424
Féépiilet, 28-29 sz, helyiségek (néi el6tér, takarito helyiség) alatti iireg témedékelése 32433
Foépiilet, 08. sz. eltér bejdrati ajtajanak nyildskialakitisa kéménypillér helyén 51000

Osszesen: 16659228
Kéltségvetéshen rendelkezésre 4116 dsszeg 11027044
Pétmunkaként elszamolhaté: netté 5632184 Ft

PSN EPITOIPART KFT

7100 Szekszhrd, Rikbea X
, Ziu. 23-
Adbnzim: 12621754217 25

UCB: 1041800] 00000098: 3
— = lvi’m 005/-..
2020.05.20 "
Simesik Norbert iigyvezetd

PSN kft



Bonyhad, Perczel kiiria

Udvari épiilet pétmunka Gsszesit6é

Anyag+dij
Udvari épiilet fodém-, és tetdszerkezet cseréje, deszkizdsa 6439760
Udvari épiilet falatvigas utini javité kémiives munka drajanlata 599915
Udvari épiilet, konyha szennyviz alapvezeték athelyezése a keleti falrél a nyugati falra 67127

Osszesen: 7106803

Kailtségvetésben rendelkezésre 4116 Osszeg: 3929476

Pétmunkaként elszdmolhaté dsszeg: netté 3177327 Ft

PSN EPITOIPARI KFT,
7100 Szekszérd, RAkéezi u. 23-25,
Adbazém: 12621754-2-17
UCB; 109;,8001-00000090-03950005

e —

2020.05.20 ) : e
Simcsik Norbert iigyvezet
PSN kft
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Epittetéi nyilatkozat

Targy: Perczel-kiria atalakitésa és felijitisa Bonyhddon
1. és 2.5z. p6tmunka kapcsan

Alulirott, Filéné Ferencz Ibolya polgarmester Bonyhad Véros Onkorményzata (tovabbiakban épittets), mint épittetd
alairasra jogosult képviselje, a targyi kivitelezési munkalatok épittetdje az alabbi nyilatkozatot teszem a kivitelezési
munkalatok 1.-2.. sz. pétmunkalataival kapcsolatosan:

A vallalkozé PSN Kft. targyi munkalatokhoz kapcsolatosan féépiilet és udvari épiiletek vonatkozisdban az alabbi

"7

potmunkakkal kereste épittetd miiszaki ellendrét;

1.sz. Pétmunka:

Foeépiilet
Bonyhdd, Perczel kiria
Anyag+dfj Miszaki ellenéri vélemény

Foépiilet fodém-, és tetbszerkezet cseréjének, kiegészitése 16 137 371 Elfogadva
Féépiilet déli szarnyinak nyugati homlokzatdn oromfal helyreallitisa 330 750 Elutasitva
Féépiilet nyugati homlokzatin leomlott fopirkany helyrellitisa 438 424 Elfogadva
Féépiilet, 31 sz. akaddlymentes WC boltozatdnak helyrellitisa 125 315 Elutasitva
Foépiilet, 28-29 sz. helyiségek (ndi elétér, takarité helyis ég) alatti iireg tsmedékelése 32 433 Elfogadva
Foépiilet, 08. sz. elotér bejarati ajtajinak nyildskialakitdsa kéménypillér helyén 51 000 Elfogadva

Osszesen: 17115292
Koltségvetésben rendelkezésre allo sszeg 11 027 043
Hidny: nettd 6 088 249 Ft

5632184 Osszesen elfogadva
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Udvari épiiletrész:

Bonyhad, Perczel kiria

Udvari épiilet fodém-, és tetdszerkezet cseréje, deszkdzdsa
Udvari épiilet falatvigds utini javito kmiives munka drajaniata
Udvari épiilet keleti homlokzatin oromfal helyrellitdsa

Udvari épiilet, konyha szenmyviz alapwezeték ithelyezése a keleti falrdl a nyugati falra

Anyag+dij Miiszaki ellendri vélemény
6439 760 Elfogadva
599915 Elfogadva
679 350 Elutasitva

67 127 Elfogadva

Osszesen:

Kiltségvetéshen rendelkezésre ill6 Gsszeg:

7786153

3929 476

Hiany: netté

3856 677Ft

3177327 Osszesen elogadva

1. sz. pétmunka igény kapcsan mindGsszesen elfogadasra keriilt potmunka igény nett6 8.809.511.- Ft.

Viéllalkozé mar korabban jelezte miiszaki ellendr felé hogy a foépiilet és udvari épiiletek fedélszék és fodém gerendai,

szelemenjei a tervezettdl rosszabb allapotban vannak, melyek csak feltarasokat kvet6en lettek lathatdak.

A f6épiilet nyugati homlokzatat a foparkany leomlott a fedélszék bontasakor mivel a sargerenda elrohadt és leazott,

elére nem volt lathatd.

Féépiilet 28-29 sz. helyiségek alatt régi pince tomedékezésbol eredd tireget talaltak kivitelezés kézben mely elére nem

volt lathato.

Foépiilet 08. sz. elotér bejarati ajtajanak nyilaskialakitisa kémény pillér helyén elére nem volt lathato, a falazatban

régi nem lathaté kémény volt.

Viallalkozé elozetesen mar jelezte hogy a tervezett falatvagasos szigetelés nem kivitelezhetd az udvari épiilet
vonatkozisiaban mivel terméskévet és vegyes falazatot is tartalmaz a labazati fal mely elére nem volt 1athatd igy

gyémanthuzalos falatvagas valt sziikségessé.

Udvari épiilet alapvezetékeket at kellett helyezni mivel bontasokat kvet6en kideriilt hogy a falazat nem teszi lehetové

a terv szerinti kialakitast.

A fent leirtak miatt és a PTK p6tmunka és tobbletmunka fogalom meghatérozasait figyelembe véve elfogadom ezen

munkalatokat pétmunkéanak a miiszaki ellendri nyilatkozatban foglaltaknak megfeleléen.
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2.sz. Potmunka:

Bonyhad, Perczel kuria
Simito vakolat és vakolatmennyiségek pétmunka kimutatasa

Osszesits

Fdépiilet simitévakolas p6tmunkaja 4210632
Foépiilet vakolatdiszek simitévakolat pétmunkaja 6518 620
Vakolatfeldjitas és aj vakolat drkiilénbbzete: 570030
Udvari épiilet simitévakolat p6tmunkaja 107 820
Udbvari épiilet vakolatdiszek simitévakolat pétmunkdja 1421521
Udvari épiilet vakolatmennyiségi tobblet 903 400
Vakolas pétmunkaja: netto 13732023 ft

A fOépiilet és udvari épiilet kapcsan érkezett vakolasi munkalatok kapcsan készilt pétmunka igényt a PTK
tobbletmunka és potmunka fogalmak meghatirozasa miatt elutasitasra keriil. Annal is inkabb mivel a EFK-5 és EFK-4
tervlapokon a RF5C rétegrend az alabbit irja:

RF5c - kiilsG teherhordo fal vakolatjavitds dltaldnos feliileten

- 1 itg. weber FO55 szilikonfesték + weber H703 fluat alapozé

- 0,3 cm weber.san presto 300 simitévakolat (SPR300)

- 3 cm weber 141 KPS K alapvakolat + weber H706 tapadéemulzié
- meglévo tégla fal

- 3 cm weber 141 KPS K alapvakolat + weber H706 tapadéemulzié
- 0,3 cm weber.san presto 300 simitovakolat (SPR300)

- 1 rtg. weber F100 szilikatfesték + weber H703 fluat alapozé

Ennek megfeleléen altaldnos helyeken is meglévo tégla falazatra alapvakolat felhorddsat kovetden simitévakolat
késziil. Epittetd nem vérja el hogy azon helyeken ahol a meglévé vakolat megfeleld mindségil, hogy 0j vakolat
késziiljon, de egyontetii egységes megjelenés érdekében simitdvakolatra van sziikség ezt kovetden 1 rtg. weber F100
szilikatfesték + weber H703 fluat alapozo.

Bels6é falburkolatok: altalinosan szilikat festés glettelt alapfeliiletre 3 rétegben felhordva, vizes helyiségekben

padloval egyezd min6ségii kporcelan lapburkolat.
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Amennyiben a koltségvetés a tervek kozétt ellentmondds tapasztalhatd dgy azt a kbzbeszerzési eljaras kapcsan kellett
volna tisztizo kérdésként feltenni. Ez nem tortént meg ezzel kapcsolatosan, igy az egysszegii altalanyaras

szerzodésnek megfelelden a tervekben foglalt miiszaki tartalmat kell megvalésitani.

A 2. sz. p6tmunka igényt a fent leirtak miatt és a miiszaki ellendri nyilatkozatban foglaltak miatt nem tamogatom.

Déatum: 2020.05.18.

Tisztelettel:

Fil6né Ferericz Ibolya
polgarmester

Bonyhad Véaros Onkorményzata
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BONYPLAN
Beruhazas-szervez6 és -lebonyolité Mérnoki Szolgaltaté BT.
| 7187 Bonyhdd-Majos, I. u. 22., addszam: 21053481-2-17, tel.: +36/70-4088268, e-mail: bonyplan.bt@gmail.com |

Ugyintézé: Sz6ts Balazs
Iktatészam:

Nyilatkozat

Targy: Perczel-kiria atalakitasa és felijitisa Bonyhadon
1. és 2.5z. pétmunka kapcsan

Alulirott Sz6ts Baldzs, mint térgyi kivitelezési munkalatok épitész miiszaki ellendre az alabbi nyilatkozatot teszem a
kivitelezési munkalatok 1.-2.. sz. pétmunkalataival kapcsolatosan:

A vallalkozé PSN Kft. targyi munkalatokhoz kapcsolatosan f8épiilet és udvari épiiletek vonatkozdsaban az alabbi
potmunkakkal kereste épittetd miiszaki ellendrét:

1.sz. Pétmunka:
Foépiilet

Bonyhdd, Perczel kiiria

AnyagHdij Miiszaki ellendri vélemény

Focpiilet fidém-, és tetdszerkezet cseréjének, kiegészitése 16 137 371 Elfogadva
Féépiilet déli szdrnyinak nyugati homlokzatin oromfal helyreallitisa 330 750 Elutasitva
Féépiilet nyugati homlokzatdn leomlott fopark4ny helyredllitisa 438 424 Elfogadva
Foépiilet, 31 sz. akadilymentes WC boltozaténak helyredllitisa 125 315 Elutasitva
Foépiilet, 28-29 sz. helyiségek (ndi eldtér, takarito helyiség) alatti iireg témedékelése 32 433 Elfogadva
Foépiilet, 08. sz. elgtér bejarati ajtajanak nyildskialakitasa kéménypillér helyén 51000 Elfogadva

Osszesen: 17115292

Kiltségvetésben rendelkezésre ll6 dsszeg 11 027 043
Hidny: netto 6088 249 Ft

5632 184 Osszesen elfogadva
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Udvari épiiletrész:

Bonyhad, Perczel kiiria

Anyag+dij Miszaki ellen6ri vélemény

Udvari épiilet fodém-, és tetdszerkezet cseréje, deszkdzdsa 6439760 Elfogadva
Udvari épiilet faltvigds utdni javitd komiives munka drajinlata 599915 Elfogadva
Udvari épiilet keleti homlokzatin oromfal helyreillitisa 679350 Elutasftva
Udvari épiilet, konyha szennyviz alapvezeték dthelyezése a keleti falrdl a nyugati falra 67127 Elfogadva

Osszsen: 7786 153

Kiltségvetésben rendelkezésre 4116 dsszeg: 3929476

Hidny: nettd 3856 677 Ft

3177327 Osszesen elfogadva

1. sz. pétmunka igény kapcsan minddsszesen elfogaddsra keriilt pétmunka igény nett6 8.809.511.- Ft.

o 7

Véllalkozé mar korabban jelezte miiszaki ellendr felé hogy a f6épiilet és udvari épiiletek fedélszék és fodém gerendai,
szelemenijei a tervezett6l rosszabb dllapotban vannak, melyek csak feltarasokat kovetden lettek lathatéak.

A foépiilet nyugati homlokzatat a foparkany leomlott a fedélszék bontisakor mivel a sargerenda elrohadt és ledzott,
elére nem volt l4thato.

Féépiilet 28-29 sz. helyiségek alatt régi pince tdmedékezésbol eredd iireget talaltak kivitelezés kozben mely el6re nem
volt lathato.

Foépiilet 08. sz. elétér bejarati ajtajanak nyilaskialakitasa kémény pillér helyén elére nem volt lathatd, a falazatban
régi nem lathatd kémény volt.

Vallalkozé elézetesen mar jelezte hogy a tervezett faldtvagasos szigetelés nem Kkivitelezhetd az udvari épiilet
vonatkozasaban mivel terméskovet és vegyes falazatot is tartalmaz a labazati fal mely el6re nem volt lathaté igy
gyémanthuzalos falatvagas valt sziikségessé.

Udvari épiilet alapvezetékeket at kellett helyezni mivel bontasokat kvetden kideriilt hogy a falazat nem teszi lehetévé
a terv szerinti kialakitést.

A fent leirtak miatt és a PTK p6tmunka és tobbletmunka fogalom meghatdrozasait figyelembe véve javaslom ezen
munkalatok elfogadasat épittetd részérdl.
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2.sz. P6tmunka:

Bonyhad, Perczel kiria
Simité vakolat és vakolatmennyiségek pé6tmunka kimutatdsa

Osszesit6

Foépiilet simitévakolds pétmunkdja 4210632
Féépiilet vakolatdiszek simitévakolat pétmunkdja 6518 620
Vakolatfelujitds és uj vakolat arkiilonbézete: 570030
Udvari épiilet simitévakolat p6tmunkéja 107 820
Udvari éplilet vakolatdiszek simitévakolat pétmunkdaja 1421521
Udvari épiilet vakolatmennyiségi tébblet 903 400
Vakolas pétmunkaja: nettd 13732 023 ft

A foépiilet €s udvari épiilet kapcsan érkezett vakolasi munkalatok kapcsan késziilt p6tmunka igényt a PTK
tobbletmunka és pétmunka fogalmak meghatarozasa miatt elutasitasra keriil. Annél is inkabb mivel a EFK-5 és EFK-4
tervlapokon a RF5C rétegrend az aldbbit irja:

RF5c - kiilsG teherhordo fal vakolatjavitds dltaldnos feliileten

- 1 rtg. weber F055 szilikonfesték + weber H703 fluat alapozo

- 0,3 cm weber.san presto 300 simitdvakolat (SPR300)

- 3 cm weber 141 KPS K alapvakolat + weber H706 tapadéemulzi6
- meglévo tégla fal

- 3 cm weber 141 KPS K alapvakolat + weber H706 tapadéemulzié
- 0,3 cm weber.san presto 300 simitévakolat (SPR300)

- 1 rtg. weber F100 szilikatfesték + weber H703 fluat alapozé

Ennek megfelelden altaldnos helyeken is meglév tégla falazatra alapvakolat felhorddsat kévetéen simitévakolat
késziil. Epittetd nem virja el hogy azon helyeken ahol a meglév$ vakolat megfelelé minGségii, hogy 1ij vakolat
késziiljon, de egyontetil egységes megjelenés érdekében simitovakolatra van sziikség ezt kovetden 1 rtg. weber F100
szilikatfesték + weber H703 fluat alapozd.

BelsS falburkolatok: éltalénosan szilikat festés glettelt alapfelilletre 3 rétegben felhordva, vizes helyiségekben
padléval egyez6 mindségii kdporcelan lapburkolat.

Amennyiben a koltségvetés a tervek kozott ellentmondas tapasztalhaté gy azt a kozbeszerzési eljaras kapcsan kellett
volna tisztaz6 kérdésként feltenni. Ez nem tortént meg ezzel kapcsolatosan, igy az egydsszegii altalanyaras
szerzOdésnek megfelelden a tervekben foglalt miiszaki tartalmat kell megvalositani.

Fenti nyilatkozatot épittetdvel tortént egyeztetésnek megfelelden tettem meg,
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Kérem a T. Epittett hogy a mellékelt kdltségvetés szerint hagyja jova a pétmunkat és rendelje meg a kivitelezotol.

Datum: 2020.05.18.

Tisztelettel:
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